Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року.
Проект реалізовуватиметься 

за рахунок      коштів державного бюджету,

отриманих від Європейського Союзу

Удосконалення  рівня соціальних послуг та розширення їх спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
Слов’янськ 2017

1.Титульний аркуш

	Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект)
	Удосконалення  рівня соціальних послуг та розширення їх  спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

	Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що отримають вигоду від реалізації проекту
	Донецька область

	Ініціатор проекту
	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО – ЦІВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вул. Олекси Тихого, будинок 6,

м. Краматорськ, 84306

 donoda@dn.gov.ua   

	Замовник проекту (у разі наявності)
	Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

вул.. Вільна 7а,

 м. Слов’янськ, 84100

код згідно ЄДРПОУ 36209111

	Номер заяви про участь у конкурсному відборі проектів
	


2. Контактна інформація
	Ініціатор проекту
	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО –  ЦІВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ, 

Вул. Олекси Тихого, будинок 6, 84306,
(06264) 6-03-30

 donoda@dn.gov.ua
http://donoda.gov.ua  


	Керівник ініціатора проекту
	Голова Донецької ОДА, керівник донецької обласної військово – цивільної адміністрації

Жебрівський Павло Іванович 

	Замовник проекту (у разі наявності)
	Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
вул.. Вільна 7а,м. Слов’янськ, 

Тел./Факс: (0626) 65-07-78;
+38(066) 990-43-93

36209111@ mail.gov.ua
код згідно ЄДРПОУ 36209111

	Керівник замовника проекту
	Сергієнко Юлія Олександрівна, в.о. директора КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

	Особа, відповідальна за проект
	Гаврильченко Едуард Олександрович, комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»,
вчитель – реабілітолог, +38(050)6444546 ,
36209111@ mail.gov.ua


І. Анотація.

Проект направлений на виконання програми регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність» та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року шляхом вдосконалення та  розширення спектру сфери соціальних послуг на базі КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» через побудову багатофункціонального корпусу по типу соціального гуртожитку, а також придбання автотранспорту для транспортування і збільшення можливостей по всебічному розвитку клієнтів комунального закладу.

Загальною цілю проекту є: 

Створення та вдосконалення умов для розвитку сфери надання соціальних послуг для молоді з функціональними обмеженнями на регіональному рівні  шляхом побудування корпусу по типу соціального гуртожитку та придбання автотранспорту на 50 пасажирських місць. 

Конкретними цілями проекту є:

1.Подолання ізольованості  дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 

2.Розвиток особистості як інтегрованої і висококультурної та патріотично вихованої людини.

3. Активізування, збільшення доступності та розширення сфери соціальних послуг.

 Основним видом діяльності за кінцевим результатом проекту стане соціальна адаптація та реабілітація молоді з інвалідністю на регіональному рівні в Донецькій області, тобто цільовою групою проекту є: молоді інваліди, внутрішньо переміщені особи, що включають соціально незахищене населення(діти та особи похилого віку), мешканці, що опинилися в СЖО (на рівні громади, району, області).
4.2. Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність.

4.3.Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях.

Проект розраховано на 24 місяці за програмою регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність» за напрямами :
Кінцевим результатом реалізації проекту стане побудова корпусу та придбання спеціального, адаптованого автотранспорту, для втілення загальної і конкретних цілей проекту та  мети і завдань  КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями».

ІІ. Опис проекту.

2.Актуальність проекту

    Інвалідність — це обмеження в можливостях, зумовлених фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар'єрами, які не дають змогу людині бути інтегрованою у суспільство і брати участь у житті сім'ї і держави на тих умовах, як і інші члени суспільства. Основою сучасної соціальної моделі є взаємовідношення між людиною з обмеженими можливостями, з однією сторони та соціумом і зовнішнім середовищем з іншої сторони, без ігнорування чи відрази до інвалідів. Особливо в місцевих умовах, в першу чергу, це стосується постраждалих дітей та молоді із зони АТО, переселенців, людей в СЖО. 

В наш час постає загальна соціальна проблема – це ізольованість та самоізольованість від громади незахищених прошарків населення насамперед таких як молодь з інвалідністю. Перебуваючи в недосконалих умовах свого існування, спілкуючись тільки із своїми близькими людьми, вони не завжди мають можливість отримати спілкування з іншими звичайними людьми або отримати  послуги з реабілітації та адаптації у суспільство для самореалізації і самодостатності. Щоб подолати ізольованість дітей та молоді з обмеженими можливостями необхідна інтеграція їх у суспільство через створення умов для максимально можливої самореалізації, а не шляхом пристосування інвалідів до норм та правил життя здорових людей. Особливо це стосується вимушених переселенців з інвалідністю, які окрім наявної  інвалідності також були вимушені залишити своє житло ще й мешкають у чужому непристосованому середовищі отже опинились у втричі складніших умовах перебування. 
В результаті аналізу статистичних даних тільки з уродженими аномаліями (вади розвитку), деформаціями та хромосомними порушеннями на території Донецької області зареєстровано за 2015 р. – 1500 людей, за 2016 р. – 1600 людей [ http://donetskstat.gov.ua/ ], які потребують медичної допомоги,соціально – психологічної та фізичної реабілітації. 
КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (далі Центр реабілітації) розташовано на території Донецької області в м. Слов’янськ, надає безкоштовні послуги молоді з функціональними обмеженнями  до 35 років - мешканцям територіально об’єднаних громад з усієї Донецької області, повинен відповідати найвищим базовим стандартам закладеним у державні нормативні акти, санітарним нормам  на кожного клієнта та забезпечити можливість цілодобового перебування людей з віддалених громад для отримання послуг у Центрі реабілітації. Це потребує створення відповідних умов для перебування клієнтів, також безперервного підвищення якості реабілітаційного процесу та  можливості підготовки на цій базі фахівців високого рівня цільової спеціалізації, оскільки практика роботи показує відсутність кваліфікованого і підготовленого персоналу не тільки у обласному закладі а й на місцях, у громадах.
Цим проектом досягається удосконалення  рівня соціальних послуг, тобто повна відповідність державним стандартам і нормам, досягнення європейського рівня та розширення їх  спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»,також це дозволить створити умови для динамічного та збалансованого розвитку сфери надання соціальних послуг для дітей і молоді з функціональними обмеженнями. Побудова додаткового корпусу надасть можливість молоді з інвалідністю  отримувати соціальні послуги у вигляді тимчасового проживання на зразок соціального гуртожитку, дозволить привести площу учбових приміщень у повну відповідність з санітарно-медичними нормами надасть можливість мати спеціалізоване, а не адаптоване приміщення для реабілітації. 
Мешканці Донецької області, особливо молоді інваліди досить слабо включені в загальноукраїнські міграційні процеси, є мало мобільними, що не сприяє покращенню порозуміння між мешканцями регіонів. Отже придбання автотранспорту надасть Центру реабілітації можливість для ще декількох соціальних послуг, таких як транспортування неспроможних клієнтів для отримання соціальних послуг, проведення  виїзних заходів, організації виїзної реабілітації в громадах, інтеграцію інвалідів у спільну інформаційну, культурну, освітню середу, для рівного розвитку особистості інвалідів у всіх сферах людини як громадянина України, через соціальний вплив на свідомість молодих інвалідів. 

Згідно програми регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність» головною метою якої є створення умов для розвитку співробітництва між регіонами України у гуманітарній, культурній, освітній та інформаційних сферах; формування в регіонах більш високого рівня усвідомлення європейського вибору України, демократичних та моральних цінностей українців, підтримка та налагодження міжрегіональних коопераційних зв’язків, створення міжрегіональних проектів розвитку, що об’єднують Україну, яка спрямована на реалізацію напряму “Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та територіальними громадами” операційної цілі “Розвиток міжрегіонального співробітництва” стратегічної цілі 2 Стратегії “Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток”, а також низки інших цілей та завдань, які випливають із досягнення стратегічних цілей 2 та 1 Стратегії. У рамках цього напряму програми проект спрямовується на вирішення таких завдань, приведених у Стратегії.

Перелік завдань Стратегії, на вирішення яких спрямований проект за програмою.
	Напрями
	Завдання

	I. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

	Створення умов 

для зміцнення зв’язків 

між регіонами та 

територіальними

 громадами 
	Сприяння виконанню угод щодо культурного співробітництва; 

сприяння організації та проведенню форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо 

	Соціокультурний розвиток 


	Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян України на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин; 

використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо), забезпечення надання бібліотеками в сільській місцевості та малих містах послуг з використанням Інтернету 

	Модернізація системи освіти
	завершення формування єдиного інформаційного освітнього середовища 

	Створення умов для продуктивної праці населення 


	розвиток у регіонах соціального діалогу та колективно-договірного регулювання трудових відносин; 

удосконалення структури зайнятості населення шляхом підвищення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності; організація міжрегіональної та внутрішньорегіональної трудової міграції (насамперед маятникової) для підвищення рівня зайнятості населення праценадлишкових територій 

	Захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
	захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, у тому числі корінних народів та національних меншин 



	II. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

	Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку 
	надання можливості доступу через Internet до унікальних для міст послуг музеїв, театрів, бібліотек, медичних центрів, університетів тощо 



	Напрями програми регіонального розвитку
	Обсяги фінансування програми (грн.)
	Партнери

	4.2.Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність.

4.3.Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях.
	24 000 000

24 000 000
	Управління у справах сім’ї та молоді, міські громади, територіально об’єднані громади.

	Загальна сума
	48 000 000
	


  Центр реабілітації єдиний з надання соціально – психологічної реабілітації та адаптації для молоді і має бути прикладом у своїй діяльності для всіх громад у регіоні Донецької області та завдяки проекту, окрім залучення інвестицій, економічного і естетичного розвитку, також буде підвищено рівень конкурентоспроможності регіону Донецької області серед таких надавачів розширеного спектра послуг з соціально – психологічної і фізичної реабілітації та адаптації у суспільство молодих інвалідів з інших громад. Побудова сучасного корпусу з використанням новітніх технологій та використання енергетично економних матеріалів дозволить економічне використання ресурсів регіону, сприятиме підтримці вітчизняного виробника, розвитку ринку труда і економіки в регіоні Донецької області, дозволить продемонструвати інвалідам сучасні технології.
До цільової групи входять (кінцеві бенефіціари): молоді інваліди, внутрішньо переміщені особи, що включають соціально незахищене населення (діти та особи похилого віку), мешканці, що опинилися СЖО (на рівні громади, району, області)
Очікувані результати: Побудова корпусу та придбання спеціально адаптованого автотранспорту на 55 пасажирських місць для надання розширеної сфери соціальних послуг.

2.2. Цілі та результати проекту
 1. Загальна ціль проекту: 
Створення та вдосконалення умов для розвитку сфери надання соціальних послуг для молоді з функціональними обмеженнями на регіональному рівні  шляхом побудування корпусу, на зразок соціального гуртожитку, та придбання автотранспорту на 55 пасажирських місць.

Задачі загальної мети:

· Виконання основної мети Центру: відновлення та підтримка фізичного та психологічного стану, адаптація та інтеграція у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

· Розширення спектру наданих послуг, через збільшення можливостей по їх наданню.
· Реалізація Стратегії на період до 2020 року в рамках програми регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність». 
Результат: 

1.1. Розширення сфери соціальних послуг.

1.2.  Досконале виконання основної мети Центра реабілітації.

Конкретними цілями проекту є:

1.Подолання фізичної та соціальної ізольованості  молоді з функціональними обмеженнями. 

2.Розвиток особистості як інтегрованої і висококультурної та патріотично вихованої людини.

3. Активізувати та розширити сферу соціальних послуг.
4.Розвиток місцевої економіки за рахунок підвищення конкурентоспроможності регіону згідно стратегічної програми розвитку регіонів до 2020 року.

Результат конкретних цілей проекту:

1.1.Повна або часткова адаптація та інтеграція у суспільство.

2.1.Формування рівних можливостей в наданні соціальних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями як місцевій так і  громадам області.

3.1.Побудова приміщення за сучасними технологіями, з використанням енергоефективних матеріалів та обладнання відновлюваними  енергоресурсами.

3.2.Придбання автотранспорту.
3.3.Розширення спектру соціальних послуг.
3.4.Реалізація проекту додасть робочі  міста.

3.5.Активізує розвиток сфери місцевих підприємницьких послуг для  клієнтів із всієї області.

3.6.Надасть розвитку місцевій економіці і підвищить конкурентоспроможність регіону з урахуванням стратегічної програми розвитку регіонів до 2020 року.

Завдання для конкретних цілей:

1.Побудова корпусу по типу соціального гуртожитку.
2.Придбання спеціального, адаптованого автотранспорту на 55 пасажирських місць.
Часові рамки: 24 місяця.
2.3. Детальний опис діяльності за проектом
     Завдяки проекту буде активізовано удосконалений рівень соціальних послуг та розширення їх  спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями». Побудова додаткового корпусу надасть можливість молоді з інвалідністю  отримувати соціальні послуги у вигляді тимчасового проживання на зразок соціального гуртожитку, відбуватиметься втілення програм однакового рівня з повної або часткової реабілітації та адаптації у суспільство молоді з інвалідністю як з місцевих громад так і з інших громад регіону. Побудова корпусу з використанням новітніх технологій та використання енергетично економних матеріалів дозволить економічне використання ресурсів регіону і сприятиме підтримки вітчизняного виробника, виникне потреба у розширенні штату працівників, тобто розвитку ринку труда і економіки в регіоні Донецької області. 
Корпус буде розраховано на 30 місць для проживання і оснащено за новітніми технологіями, на прилежній території будуть розміщені спортивний майданчик та парк відпочинку з ігровим майданчиком. 
Придбання автотранспорту надасть Центру реабілітації можливість транспортувати неспроможних клієнтів для отримання соціальних послуг, проведення  виїзних заходів, екскурсій, організації виїзної реабілітації в громадах, для рівно доступного розвитку особистості інвалідів у всіх сферах інтеграції та адаптації у суспільство.
План заходів до проекту:

1. Написання проекту.

Підготовка до написання проекту.

Збір інформації.

Аналіз інформації.

Розгляд пропозицій, висновків.
Затвердження проекту.

Організація структури управління та формування команди з управління проекту(КУП)
2. Реалізація проекту

Підготовка реалізації проекту КУП

Отримання експертних висновків, погоджень від місцевих органів  самоврядування, сертифікатів, документів дозвільного характеру, проектно-кошторисної документації (ПКД).
Розробка плану шляхів реалізації проекту.
Затвердження плану реалізації проекту.
Реалізація тендерної частини проекту.
Складання угод з підрядниками та субпідрядниками.
Побудова будівлі і придбання спеціального, адаптованого автотранспорту на 55 пасажирських місць
Надання звітів про виконання проекту.
Заходи до пункту 1.:
· Збір даних, статистичних звітів, сортування та аналіз інформації;
· порядок представлення проекту на обласному та районному рівнях; 
· координація проекту на обласному та районному рівнях;
· формування команди з управління проектом;
· забезпечення подальшої сталості результатів проекту та оцінка ризиків і мінімізація їх впливів.
Основними завданнями команди з управління проектом будуть: 

- Загальне управління та координація впровадження проекту. 

- Стратегічна, технічна та методологічна розробка з впровадження проекту. 

- Моніторинг впровадження проекту та забезпечення якості. 

- Взаємодія та звітування до ініціатора проекту (Донецька ОДА, Донецька ОВЦА) 

Запропоновано наступну структуру команди з управління проектом: 

- керівник проекту 

- 2 спеціалісти з розвитку громад 

- 2 інженери (один з досвідом міського планування, інший – з досвідом нагляду за виконанням будівельних робіт) 

- спеціаліст зі зв’язків з громадськістю, моніторингу, оцінки та звітування 

- допоміжний персонал (адміністративно-фінансовий менеджер, 2 фінансові асистенти, секретар, водій, прибиральник) 

Координаційний центр проекту буде оснащено відповідним офісним обладнанням та автомобілем. Відбір та наймання на роботу персоналу команди з управління проектом здійснюватиме КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями». 
 Результати до написання проекту: 
· Данні зібрано та проаналізовано.
· Проект обговорено і представлено на обласному рівні.
· Завершення процесу відбору команди з управління проектом, створено координаційного центру проекту.
Заходи до пункту 2.:
· Інформування партнерів проекту, визначення механізму його координації на регіональному рівні;
· уточнення стратегії та процедур реалізації проекту з партнерами на регіональному та місцевому рівні;
· розроблення планів розвитку та визначення умов реалізації проекту;
·  розподіл зобов'язань між громадою, місцевою владою та керівництвом проекту;
· підготовка та отримання експертних висновків, погоджень від місцевих органів  самоврядування, сертифікатів, документів дозвільного характеру, проектно-кошторисної документації (ПКД);

· представлення та затвердження проекту;

· проведення тендерної частини;

· укладання угоди з підрядниками для забудівлі;
· юридичний супровід, документальна фіксація;
· здійснення подальших заходів щодо виконання рішень по реалізації проекту.
Результати до реалізації проекту: 
· Обговорення проекту на відповідних координаційних нарадах, визначення механізму координації та шляху реалізації проекту.
· Проект обговорено, представлено та затверджено ініціатором проекту.
· Визначено механізм координації проекту на регіональному рівні.
· Розроблено ПКД.
· Зібрані необхідні документи для забудівлі.
· Тендер проведено.
· Угоду з підрядниками для забудівлі складено.
· Корпус побудовано.
· Автотранспорт придбано.
· Звітність по проекту представлено.
Затратна сума: 20% від загальної суми (затрати на архітектора, експертні висновки, документації КПД, затрати на автотранспорт та зарплатню команди з управління проектом)

Примітка щодо результатів підготовчого етапу по реалізації проекту: Залежно від результатів погоджень місцевих органів влади і часу отримання експертних висновків, а також залежно від наявності надходжень коштів, можливий початок наступного етапу проекту.

Примітка щодо результатів етапу по будівництву: Гроші для виконання фази проекту, будуть надходити субвенцією від ініціатора проекту.
	Результат 1.
	Написання проекту

	Вид діяльності 1.1
	Підготовка до написання проекту

	Орієнтовна тривалість
	1місяць

	Опис
	Збір інформації.
Аналіз інформації.
Розгляд пропозицій, висновків.

	Цільова група (групи)
	Громада, органи статистики, отримувачі послуг,  автори проекту

	Вид діяльності 1.2
	Затвердження проекту

	Орієнтовна тривалість
	1 місяць

	Опис
	Проект представлено, обговорено та погоджено з ініціатором проекту , визначено механізм координації проекту на регіональному рівні.

	Цільова група (групи)
	Донецька ОДА,Донецька ОВЦА, мінрегіонбуд

	Вид діяльності 1.3
	Організація структури управління та формування команди з управління проекту(КУП)

	Орієнтовна тривалість
	2 місяця

	Опис
	Основні завдання КУП:

- Загальне управління та координація впровадження проекту. 

- Стратегічна, технічна та методологічна розробка з впровадження проекту. 

- Моніторинг впровадження проекту та забезпечення якості. 

- Взаємодія та звітування до ініціатора проекту (Донецька ОДА,Донецька ОВЦА) 

	Цільова група (групи)
	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», координатори проекту

	Результат 2
	Реалізація проекту

	Вид діяльності 2.1
	Планування шляху реалізації проекту

	Орієнтовна тривалість
	8 місяців

	Опис
	· Інформування партнерів проекту, визначення механізму його координації на регіональному рівні;
· уточнення стратегії та процедур реалізації проекту з партнерами на регіональному та місцевому рівні;
· розроблення планів розвитку та визначення умов реалізації проекту;
·  розподіл зобов'язань між громадою, місцевою владою та керівництвом проекту;

· підготовка та отримання експертних висновків, погоджень від місцевих органів  самоврядування, сертифікатів, документів дозвільного характеру, проектно-кошторисної документації (ПКД);

· представлення та затвердження проекту;

· реалізація тендерної частини проекту;

· укладання угоди з підрядниками для забудівлі ініціатором проекту;
· юридичний супровід, документальна фіксація;
· здійснення подальших заходів щодо виконання рішень по реалізації проекту.

	Цільова група (групи)
	Експертні фахівці, архітектори, будівельники, громада, органи місцевої влади, депутати 

	Вид діяльності 2.2
	Складання угод з підрядниками та субпідрядниками

	Орієнтовна тривалість
	2 місяця

	Опис
	Укладання угод з підрядниками для забудівлі проводиться  ініціатором проекту.

	Цільова група (групи)
	Підрядники і субпідрядники

	Вид діяльності 2.3
	Побудова будівлі і придбання спеціального, адаптованого автотранспорту на 50 пасажирських місць

	Орієнтовна тривалість
	10 місяців

	Опис
	Побудова сучасного корпусу з використанням новітніх технологій і енергетично ефективних матеріалів. Придбання спеціального, адаптованого під специфічні потреби автотранспорту

	Цільова група (групи)
	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»


2.4. Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом.
	Рік 1

	

	Півріччя 1
	Півріччя 2
	


	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Орган, що забезпечує виконання

	Вид діяльності 1.1
Підготовка до написання проекту
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

	Вид діяльності 1.2 
Затвердження проекту
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Депутати, Адміністрація 

	Вид діяльності 1.3

Організація структури управління та формування команди з управління проекту(КУП)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

	Вид діяльності 2.1
Планування шляху реалізації проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Донецька ОДА, Донецька ОВЦА,
КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»


	 Тощо

Надання звітів про виконання проекту.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»


	Рік 2
	


	Вид діяльності
	Півріччя 3
	Півріччя 4
	Орган, що забезпечує виконання
	

	Вид діяльності 2.2

Складання угод з підрядниками та субпідрядниками
	2 місяці
	
	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
	

	Вид діяльності 2.3

Побудова будівлі і придбання спеціального, адаптованого автотранспорту на 50 пасажирських місць
	
	10 місяців
	КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»,

Ініціатор


	


2.5. Можливі ризики, пов’язані із впровадженням проекту.
В разі виникнення недоліків, відхилень та інших непередбачуваних обставин подолання їх буде відбуватись через аналіз, корекцію і виправлення недоліків командою управління проектом та Центром реабілітації.
	Ризики
	Ймовірність
	Стратегія мінімізації ризиків

	Внутрішні
	Відмова ініціатора або замовника від проекту
	Мала
	Складання угоди, спадкоємність



	Зовнішні
	Надзвичайні обставини, Незацікавленість або відмова місцевих органів влади від реалізації проекту
	
Середня
	Промоушен, використання адміністративних ресурсів та (агітація)


2.6. Сталість результатів проекту.
Побудова додаткового корпусу надасть можливість молоді з інвалідністю  отримувати соціальні послуги у вигляді тимчасового проживання на зразок соціального гуртожитку, відбуватиметься втілення програм однакового рівня з повної або часткової реабілітації та адаптації у суспільство молоді з інвалідністю як з місцевих громад так і з інших громад регіону.
Після реалізації проекту подальше фінансування візьме на себе Управління у справах сім’ї та молоді за рахунок державних коштів, та майбутнє залучення інвесторів, благодійників і меценатів для подальшого розвитку Центра реабілітації візьме КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями».
По закінченню договору оренди, будівля перейде у власність міської громади у користування.

Побудова корпусу з використанням новітніх технологій та використання енергетично економних матеріалів дозволить економічне використання ресурсів регіону і сприятиме підтримки вітчизняного виробника, виникне потреба у розширенні штату працівників, тобто розвитку ринку труда і економіки в регіоні Донецької області. 

Реалізація проекту допоможе реалізувати політику формування в регіоні більш високого рівня усвідомлення європейського вибору України, демократичних та моральних цінностей українців, сприятиме толерантності у суспільстві, попереджуватиме моргіналізацію переселенців та конфліктність за новим місцем проживання, а також нівелює розмежованість регіонів за соціальними, психологічними, емоційними характеристиками та політичними уподобаннями і підвищить довіру до влади.
2.7. Структура управління проектом .
Досвід Центра реабілітації у написанні та реалізації проектів відсутній, але завдяки програмі регіонального розвитку з’явилась можливість розширити спектр сфери послуг на базі  КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» в написанні проекту для виконання мети і завдань зазначених у положенні Центра реабілітації. Але КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»  з платформою ініціатив «Теплиця» має партнерські стосунки у  проекті «Inclusion Unity» (Інклюзія єднання) від британської ради який вони реалізовують за участі Центра реабілітації.
   Формування, організацію та звітність команди по реалізації проекту буде контролювати  КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» - як замовник проекту, який в  свою чергу буде звітувати на організаційних нарадах Управлінню у справах сім’ї та молоді – як ініціатору проекту на регіональному рівні.

Замовник формулює технічні умови, контролює діяльність команди по реалізації проекту та за кожний вид діяльності з приводу проектування та реалізації проекту звітує ініціатору проекту. Ініціатор розраховує, планує та контролює бюджет на підтримку проекту та його продовження.
Організаційна структура проекту


[image: image2]
2.8. Механізм моніторингу та оцінки проекту.
Центр реабілітації обслуговує молодь з інвалідн6істю, внутрішньо переміщених осіб та осіб які опинились у СЖО з всього регіону Донецької області. Але суттєвою перешкодою в розвитку надання розширеного спектру соціальних послуг на базі Центра реабілітації є відсутність можливості розташування клієнтів, для отримання повноцінної соціально – психологічної реабілітації тих хто живе в містах розміщених на відстані від міста і відчуває труднощі (фізичні та фінансові) для того щоб відвідувати Центр реабілітації щоденно.

Аналізуючи виниклі обставини стосовно доставки клієнтів та всебічної соціально – психологічної реабілітації і адаптації у суспільство клієнтів не зважаючи на всі можливі ризики, за реалізацією проекту, надасть економічного розвитку, розвитку інфраструктури в місті та регіоні. Молодь з інвалідн6істю, внутрішньо переміщені особи та особи які опинились у СЖО отримають реабілітацію, культурно – естетичний розвиток. Реалізація проекту буде відбуватись протягом 24 місяців.
Основним завданням механізму моніторингу – спрямувати систему управління проектом на досягнення поставлених цілей що до реалізації проекту. 
Планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів через відгуки клієнтів – отримувачів послуг.
3.Бюджет проекту
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
	Витрати
	Усі роки
	Рік 1

	
	одиниця
	Кіль
кість одиниць
	Вар
тість одиниці (грн)
	загальна вартість (грн)
	одиниця
	кількість одиниць
	вартість одиниці (грн)
	загальна вартість (грн)

	1. Людські ресурси:
	
	
	
	
	
	
	
	

	заробітна плата співробітників та нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
	

	

	

	

	

	

	

	


	(у тому числі за посадами):
	на місяць
	

	

	

	на місяць
	

	

	


	- керівник проекту 
	25 000
	1
	25 000
	600 000
	25 000
	
	25 000
	300 000

	- спеціаліст з розвитку 
	17 000
	1
	17 000
	408 000
	17 000
	
	17 000
	204 000

	 - спеціаліст з розвитку
	17 000
	1
	17 000
	408 000
	17 000
	
	17 000
	204 000

	- інженер з досвідом міського планування
	8 000
	1
	8 000
	192 000
	8 000
	
	8 000
	96 000

	 - інженер з досвідом нагляду за виконанням будівельних робіт
	8 000
	1
	8 000
	192 000
	8 000
	
	8 000
	96 000

	 - спеціаліст зі зв’язків з громадськістю, моніторингу, оцінки та звітування 
	5 000
	1
	8 000
	192 000
	8 000
	
	8 000
	96 000

	-адміністративно-фінансовий менеджер; 
	8 000
	1
	8 000
	192 000
	8 000
	
	8 000
	96000

	- фінансовий асистент;
	7 000
	1
	7 000
	168 000
	7 000
	
	7 000
	84 000

	- фінансовий асистент;
	7 000
	1
	7 000
	168 000
	7 000
	
	7 000
	84 000

	- секретар; 
	6 000
	1
	6 000
	144 000
	6 000
	
	6 000
	72 000

	- водій; 
	6 000
	1
	6 000
	144 000
	6 000
	
	6 000
	72 000

	- прибиральник
	5 000
	1
	5 000
	120 000
	5 000
	
	5 000
	60 000

	винагорода за угодами цивільно-правового характеру (у тому числі податки та інші пов'язані збори)
	

	

	

	
316 000
	

	

	

	
158 000

	(у тому числі за посадами)
	на місяць
	
	
	
	на місяць
	
	
	

	добові для відряджень
	на день
	800
	60
	48 000
	на день
	400
	60
	24 000

	Разом людські ресурси
	
	
	
	3 292 000
	
	
	
	1 646 000

	2. Транспортні витрати (поїздки):
	
	
	
	
	
	
	
	

	міжнародні
	за подорож
	

	

	

	за подорож
	

	

	


	місцеві
	на місяць
	500

	1000
	500 000
	на місяць
	250
	1000
	250 000

	Разом транспортні витрати
	
	
	
	500 000
	
	
	
	250 000

	3. Обладнання та витратні матеріали:
	
	
	
	
	
	
	
	

	автотранспорт 
	за одиницю
	

	
	
	за одиницю
	

	

	


	меблі, комп'ютерна техніка
	за одиницю
	

	
	

	за одиницю
	

	
	1 000 000

	обладнання, інструменти
	за одиницю
	

	
	800 000
	за одиницю
	

	

	400 000

	витратні матеріали, запчастини
	за одиницю
	

	
	200 000

	за одиницю
	

	

	100 000

	інше (уточнити) 
Спеціальний, адаптований автотранспорт на 55 пасажирських місць
	
	1
	4 500 000
	4 500 000
	
	
	
	

	Разом обладнання та витратні матеріали
	

	

	

	5 500 000

	

	

	

	1 500 000


	4. Утримання офісу проекту:
	
	
	
	
	
	
	
	

	витрати на автомобіль
	на місяць
	

	5 000

	120 000
	на місяць
	

	5 000
	60 000

	оренда офісу
	на місяць
	

	20 000
	480 000
	на місяць
	

	20 000
	240 000

	витратні офісні матеріали
	на місяць
	

	7 000
	168 000
	на місяць
	

	7 000
	84 000


	інше (телекомунікаційні, комунальні послуги тощо)
	на місяць
	

	10 000
	240 000

	на місяць
	

	10 000
	120 000

	Разом утримання офісу проекту
	
	
	
	1 008 000
	
	
	
	504 000

	5. Послуги та інші витрати:
	
	
	
	
	
	
	
	

	публікації
	
	
	
	60 000
	
	
	
	30 000

	аналітика, дослідження
	
	
	
	1 920 000
	
	
	
	960 000

	витрати на аудит проекту
	
	
	
	1 920 000
	
	
	
	960 000

	витрати на оцінку проекту
	
	
	
	
	
	
	
	2 000 000

	фінансові послуги (банківські послуги тощо)
	

	

	

	200 000

	

	

	

	100 000

	витрати на конференції/семінари/тренінги
	

	

	

	
100 000
	

	

	

	
50 000

	витрати на інформування та наочність
	

	

	

	
200 000
	

	

	

	
100 000

	Разом послуги та інші витрати
	

	

	

	4 400 000

	

	

	

	4 200 000

	6. Будівельні роботи:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(об'єкт 1):

корпус
	

	

	

	

	

	

	

	


	розробка проектно-кошторисної документації
	за об'єкт
	

	
	

	за об'єкт
	

	

	1 500 000

	технічний нагляд
	за об'єкт
	

	

	500 000

	за об'єкт
	

	

	


	вартість робіт
	за об'єкт
	
	
	11 350 000
	за об'єкт
	
	
	

	вартість будівельних матеріалів
	за об'єкт
	
	
	11 350 000
	за об'єкт
	
	
	

	Разом будівельні роботи
	
	
	
	23 200 000
	
	
	
	1 500 000

	7. Разом прямі витрати за проектом (1-6)
	

	

	

	37 900 000
	

	

	

	9 600 000

	8. Непрямі (адміністративні) витрати
	

	

	

	
500 000
	

	

	

	


	9. Разом витрати за проектом (7+ 8)
	

	

	

	48 000 000
	

	

	

	


	10. Внески в натуральній формі
	

	

	

	

	

	

	

	


	11. Разом загальні витрати за проектом (9+10)
	


4. «Логіко-структурна матриця проекту»

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ
	Цілі проекту
	Логіка реалізації
	Об’єктивні показники
	Джерела перевірки
	Припущення

	Загальні цілі
	Створення та вдосконалення умов для розвитку сфери надання соціальних послуг для молоді з функціональними обмеженнями на регіональному рівні  шляхом побудування корпусу, на зразок соціального гуртожитку, та придбання автотранспорту на 50 пасажирських місць.


	Кількість надання послуг, якість надання послуг, різноманітність послуг на загально регіональному рівні, протягом всього року
	Деталізований внутрішній  звіт, звіти вищого  рівня, та відгуки клієнтів Центра реабілітації
	Політичний вплив

Соціальний вплив

Збільшення довіри до влади


	Конкретні цілі
	1.Подолання фізичної та соціальної ізольованості  молоді з функціональними обмеженнями.

2.Розвиток особистості як інтегрованої і висококультурної та патріотично вихованої людини.

3. Активізувати та розширити сферу соціальних послуг.

4.Розвиток місцевої економіки за рахунок підвищення конкурентоспроможності регіону згідно стратегічної програми розвитку регіонів до 2020 року.

	Кількість надання послуг, якість надання послуг, різноманітність послуг на загально регіональному рівні, протягом всього року
	Деталізований внутрішній  звіт, звіти вищого  рівня, та відгуки клієнтів Центра реабілітації
	Відмова місцевих органів влади у наданні дозволу на будівництво та виділення землі під будівництво 

	Очікувані результати
	Розширення сфери соціальних послуг;
досконале виконання основної мети Центра реабілітації


	Державними стандартами та нормативами
надання соціальних послуг;


	Деталізований внутрішній  звіт, звіти вищого  рівня, та відгуки клієнтів Центра реабілітації
	Згода та рішення місцевої влади по наданню дозволу на будівництво та виділення землі під будівництво

	Діяльність
	Адаптація та інтеграція у суспільство молодих інвалідів,
відновлення фізичного та психологічного стану,
	Персонал для  реалізації запланованої діяльності за проектом
	Згідно звітів по проектно-кошторисній  документації
	Отримання згоди зі сторони фінансування,
Отримання землі під будівництво та дозволу на будівництво.

	Керівник 
ініціатора проекту
	
___________ 
(підпис)
	
П. І. Жебрівський 

(ініціали, прізвище)

	М.П. 
	
	


ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ 
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
В інформаційній картці проекту потрібно чітко і стисло розкрити зміст проекту та заповнити всі її графи.

	Назва проекту
	Удосконалення  рівня соціальних послуг та розширення їх  спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

	Ініціатор проекту
	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО – ЦІВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Вул. Олекси Тихого, будинок 6,

м. Краматорськ, 

 donoda@dn.gov.ua   

	Замовник проекту 
(у разі наявності)
	Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

м. Слов’янськ, вул.. Вільна 7а,36209111

	Програма регіонального розвитку
	«Загальноукраїнська солідарність», за напрямами:

 4.2. Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність 

4.3. Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях



	Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, якому відповідає проект
	Стратегія –  «Розвиток інтелектуального капіталу» операційної цілі «Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів» стратегічної цілі 1 Стратегії «Підвищення конкурентоспроможності регіонів», напряму «Модернізація системи освіти» операційної цілі «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання» стратегічної цілі 2 Стратегії «Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток», також «Створення умов для продуктивної праці населення» операційної цілі «Запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів» стратегічної цілі 2 Стратегії «Територіальна соціально – економічна інтеграція і просторовий розвиток»

	Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що отримають вигоду від реалізації проекту
	Донецька область., 

	Тривалість проекту
	24 місяця

	Загальний бюджет проекту
	48 000 000(грн)

	Очікуваний обсяг фінансування проекту:

	Разом
	1 рік
	2 рік

	з державного бюджету
	48 000 000 (грн)
	9 600 000(грн)
 ( 20% від загальної суми)
	38 400 000(грн)

	з інших джерел

	(грн)
	(грн)
	(грн)

	Загальна (загальні) та конкретна (конкретні) цілі проекту
	Загальна ціль проекту: 

Створення та вдосконалення умов для розвитку сфери надання соціальних послуг для молоді з функціональними обмеженнями на регіональному рівні  шляхом побудування корпусу, на зразок соціального гуртожитку, та придбання автотранспорту на 50 пасажирських місць.

Конкретними цілями проекту є:

1.Подолання фізичної та соціальної ізольованості  молоді з функціональними обмеженнями. 

2.Розвиток особистості як інтегрованої і висококультурної та патріотично вихованої людини.

3. Активізувати та розширити сферу соціальних послуг.


	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту
	Молоді інваліди, внутрішньо переміщені особи, що включають соціально незахищене населення(діти та особи похилого віку), мешканці, що опинилися СЖО (на рівні громади, району, області)


	Очікувані результати проекту
	Розширення сфери соціальних послуг для досконалого виконання основної мети Центра реабілітації


	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту (наскільки дотичне)
	 При розширеному спектрі сфери надання послуг Центром реабілітації виникне потреба у розширенні штату працівників, тобто розвитку ринку труда і економіки в регіоні Донецької області. 

	Інші економічні вигоди (наскільки дотичне)
	Побудова корпусу з використанням новітніх технологій та використання енергетично економних матеріалів дозволить економічне використання ресурсів регіону і сприятиме підтримки вітчизняного виробника.

	Cоціальний вплив (наскільки дотичне)
	Досягнення удосконаленого  рівня соціальних послуг, тобто відповідність стандартам і нормам, досягнення європейського рівня та розширення їх  спектра на базі «Донецького обласного центра соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», це дозволить створити умови для динамічного та збалансованого розвитку сфери надання соціальних послуг для дітей і молоді з функціональними обмеженнями. Побудова додаткового корпусу надасть можливість молоді з інвалідністю  отримувати соціальні послуги у вигляді тимчасового проживання на зразок соціального гуртожитку, а придбання автотранспорту надасть Центру реабілітації надати ще декілька соціальних послуг, таких як транспортування неспроможних клієнтів для отримання соціальних послуг, проведення  виїзних заходів, організації виїзної реабілітації в громадах для рівнодоступного розвитку особистості інвалідів у всіх сферах людини як громадянина України, через соціальний вплив на свідомість молодих інвалідів. 

	Eкологічний вплив (наскільки дотичне)
	Будівництво буде відбуватись не порушуючи екосистему навколишнього середовища та будуть використовуватися екологічні матеріали виготовлені за новітніми технологіями.

	Основна діяльність за проектом
	Побудова корпусу для реабілітантів та придбання спеціального, адаптованого автотранспорту на 50 пасажирських місць.

	Актуальність проекту: обґрунтування необхідності, соціально-економічної спрямованості та реалістичності виконання проекту
	Донецький обласний Центр реабілітації - єдиний в області з надання соціально – психологічної реабілітації та адаптації для молоді , має бути прикладом у своїй діяльності для всіх громад у регіоні. Завдяки проекту, окрім залучення інвестицій, економічного і естетичного розвитку, також буде підвищено рівень конкурентоспроможності регіону Донецької області серед таких надавачів розширеного спектра послуг з соціально – психологічної і фізичної реабілітації та адаптації у суспільство молодих інвалідів з інших громад. Побудова сучасного корпусу з використанням новітніх технологій та використання енергетично економних матеріалів дозволить економічне використання ресурсів регіону, сприятиме підтримці вітчизняного виробника, розвитку ринку труда і економіки в місцевому регіоні Донецької області, дозволить продемонструвати інвалідам сучасні технології будівництва та проживання.

	Спроможність забезпечити стійкий результат реалізації проекту
	(зазначаються спроможність та джерела подальшого фінансування діяльності та заходів за проектом або утримання об'єкта за рахунок власних коштів)

	Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)
	48 000 000 грн.

	Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)
	

	Експертний звіт до проекту будівництва (ким, коли виданий)
	Немає

	Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту
	      Потребує:  -  проектно – кошторисної документації. 

· дозволів від місцевої адміністрації на будівництво.
· експертні висновки.

	Телефон, факс, електронна пошта ініціатора (замовника) проекту        
	Тел.: +3806264 7-02-32

+38095 5359100
e-mail: sml.d@dn.gov.ua

	Керівник 
ініціатора проекту
	___________ 
(підпис)
	П. І. Жебрівський
(ініціали, прізвище)

	М.П. 

	
	


Місцеві громади, місцеві органи влади, підрядники, архітектори, 





Команда по реалізації проекту(КУП)





КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»





Донецька ОДА, Донецька ОВЦА
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